

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Fertig stellen
1	Phase 2		
2	Bekanntmachung service.bund.de	Mo 06.08.18	
3			
4	Angebotsfrist	Sa 04.08.18	Fr 24.08.18
5	Aufnahmefrist Bieterfragen	Fr 10.08.18	
6	Aufnahmefrist Bieterfragen	Do 16.08.18	
7	Submission	Fr 24.08.18	
8			
9	Phase 3		
10	Option: Angebotsaufklärung und Einarbeitung des Ergebnisses in Vergabestudie	Di 28.08.18	Do 30.08.18
11	Entscheidung Einladung zum Pitch	Fr 31.08.18	
12	Pitchtermine	Mi 05.09.18	
13	Versand pos./neg. Informationsschreiben	Mi 26.09.18	
14	Zuschlagfrist	Mi 26.09.18	
15	Erstellung und Vereinbarung Vertrag	Do 27.09.18	Fr 28.09.18
16	Bindefrist	Mo 01.10.18	
17			
18			
19	Phase 4		
20	Vertragsbeginn	Mo 01.10.18	
21	Setupphase	Mo 08.10.18	Fr 14.12.18
22	Vertrags- und Leistungsphase	Sa 15.12.18	Di 14.12.21

